



ОТЧЁТ

о реализации проекта

Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
министерства здравоохранения Краснодарского края**

Краснодар, 2025г.

ПРИКАЗ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

«12» 02 2025 г.

№ 65/17

Краснодар

О создании рабочих групп и открытии проектов

Во исполнение приказа министерства здравоохранения Краснодарского края от 07.04.2022 г. №1947 «О реализации проектов по повышению эффективности системы государственного управления с использованием принципов бережливого производства в министерстве здравоохранения Краснодарского края и государственных бюджетных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края», в целях совершенствования деятельности ККБМК и в ходе реализации плана мероприятий проекта «Бережливый колледж», п р и к а з ы в а ю:

1. Открыть проекты по внедрению бережливых технологий, создать рабочие группы (приложение 1), утвердить темы проектов и план их реализации;
2. Оптимизация процесса оформления портфолио студента - выпускника: руководитель проекта – Пченушай Р.Р., срок реализации – с 13.02.2025 г. по 01.07.2025 г.
3. «Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности "Лечебное дело" по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля»: руководитель проекта – Жось Л.Г., срок реализации – с 13.02.2025 г. по 03.06.2025 г.
4. «Совершенствование навигации и визуализации работы с учебно-методической документацией в отделе ДПО ККБМК»: руководитель проекта – Потапова Ю.В., срок реализации – с 13.02.2025 г. по 28.05.2025 г.
5. Назначить ответственным за внедрение и выполнение мероприятий по реализации проектов методиста отдела по методической работе Коваленко Е.Р.
6. Членам рабочей группы обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки. Рабочие встречи по реализации проектов внедрения принципов «Бережливого производства» проводить не реже 2 раз в месяц (по согласованию) в проектном офисе в аккредитационно-симуляционном центре: ул. Камвольная, д.3, 4 этаж, 404 кабинет.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ф.А.Нехай



Приложение №1 к приказу ККБМК
от «12» 02 2025 г. № 65/17

Название проекта	Рабочая группа	
	руководитель проекта	члены рабочей группы
«Совершенствование навигации и визуализации работы с учебно – методической документацией в отделе ДПО ККБМК»	Потапова Ю.В., методист ОДПО	Джаназян М.И., методист ОДПО Гуденок В.В., преподаватель Пузакина Е.П., преподаватель
«Оптимизация процесса оформления портфолио студента - выпускника»	Пченушай Р.Р., заведующий отделением Фармация	Борискова И.В., заведующий многопрофильным отделением №2 Будко И.А., заведующий сестринским отделением Костенко О.Г., заведующий многопрофильным отделением №1 Попов М.Ю., системный администратор
«Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности "Лечебное дело" по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля»	Жось Л.Г., председатель ЦК Лечебное дело	Ковалёва М.А., председатель ЦК Сестринское дело Шумен М.М., председатель ЦК Акушерское дело Иванова В.И., преподаватель Ланина И.С., преподаватель



Утверждаю
Директор ККБМК
/ Ф.А.Нехай
04 января 2025 года

Название проекта: Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	
Заказчик проекта:	Директор ККБМК - Нехай Фаина Аслановна
Периметр проекта:	ККБМК, г.Краснодар, ул. Таманская, 137, отдел по практическому обучению, Индустриальная, 10, ЦК Лечебное дело, преподаватели
Границы проекта:	Начало - стандартизировать деятельность эффективного учебного процесса, окончание - рациональное использование рабочего времени преподавательского состава
Владелец процессов:	Начальник отдела по практическому обучению Тихачева Е.В.
Руководитель проекта:	Председатель ЦК Лечебное дело - Жось Л.Г.
Команда проекта:	Ковалева М.А. - преподаватель профессиональных модулей Шумен М.М. - преподаватель профессиональных модулей Иванова В.И. - преподаватель профессиональных модулей Лавина И.С. - преподаватель профессиональных модулей

2. Обоснование выбора	
Ключевой риск: временные потери Обоснование (проблемы): - Длительная подготовка материально-технического оснащения для отработки практических навыков. - Рациональность использования и организации рабочей зоны для отработки практических манипуляций. - Создание пошаговой инструкции к подготовке оснащения для выполнения практических манипуляций.	

3. Цели пилотного проекта				
Наименование цели	ед.изм	Текущий	Цель	Эффективность%
1. Сокращение временных потерь при подготовке материально-технического оснащения для отработки практических навыков	мин.	10	3	333%
2. Создание рационально выделенной рабочей зоны для отработки практических манипуляций	ед.	2	4	200%
3. Сокращение времени поиска необходимого материально-технического оснащения в соответствии с алгоритмами выполнения практических манипуляций	мин.	5	2	250%

4. Ключевые события проекта	
1. Старт (открытие) проекта: 13.02.2025г. 2. Диагностика и определение текущего состояния: с 13.02.2025г. - 27.02.2025г. - анализ текущего состояния, разработка карты текущего состояния: 28.02.2025 - определение идеального и целевого состояния процесса: 14.03.2025 3. Внесение улучшений: с 03.03.-05.05.2025г. - мониторинг реализации плана (промежуточный анализ) 12.05.2025г. подготовка текста проекта 12.05.2025г. 4. Мониторинг и закрытие проекта: устойчивости: с 13.05.2025 - 29.05.2025 г. - стандартизация процесса (СОК/СОП/другое): 26.05.2025г. - подготовка итоговой презентации 03.06.2025г. - утверждение Протокола закрытия проекта: 03.06.2025г.	

КОМАНДА ПРОЕКТА Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля

ГБПОУ «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МЗ КК



Ланина И.С.,
преподаватель ПМ.02
МДК.02.03




Жось Л.Г.
Председатель
ЦК «Лечебное дело»,
Руководитель проекта



Ковалева М.А.
Председатель
ЦК «Сестринское дело»,
преподаватель



Шумен М.М.
Председатель
ЦК «Акушерское дело»,
преподаватель



Иванова В.И.,
преподаватель ПМ.02
МДК.02.03

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля



Составление карты текущего состояния процесса

Карта текущего состояния процесса

Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ

Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля




Проблемы:

1. Информированность о местах хранения оснащения
2. Отсутствие единого места хранения оснащения для манипуляций
3. Ошибки или неточности в подборе оснащения для конкретной манипуляций
4. Ошибки или неточности в накрытии рабочих столов
5. Ошибки или неточности в сортировке использованного оборудования в соответствии с местами хранения
6. Малое количество повторов манипуляций студентами



Карта целевого состояния процесса

Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля

БЫЛО



СТАЛО



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля

БЫЛО



СТАЛО



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Оптимизация процесса подготовки материально-технического оснащения к проведению практических занятий для специальности Лечебное дело по ПМ.02 МДК 02.03 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля

БЫЛО



СТАЛО





КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

ЖОСЬ ДЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
8(913) 973-08-44

