ОТЧЁТ
о реализации проекта
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» министерства здравоохранения Краснодарского края

Краснодар,2024г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Утверждаю
Исполняющий обязанности директора ККБМК
_____ / И.В. Ротаренко
от 19 сентября 2024 года

Название проекта: **Оптимизация процесса подготовки измерительных материалов профессиональной деятельности педагогических работников**

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	
Заказчик проекта:	Директор ККБМК : Нехай Фатима Аслановна
Периметр проекта:	ККБМК, г.Краснодар, ул. Таманская, 137, ул.Индустриальная,10, отдел по методической работе, преподаватели
Границы проекта:	Начало - информирование председателей ЦК о сроках подачи и перечне измерительных материалов (далее - ИМ), окончание - присвоение категории преподавателя
Владелец процессов:	Заместитель директора по учебной работе - Ротаренко И.В.
Руководитель проекта:	Начальник отдела по методической работе - Жане С.Р.
Команда проекта:	Куровская А.А. - методист отдела по методической работе Ковалева М.А. - председатель ЦК Сестринское дело Шумен М.М. - председатель ЦК Акушерское дело Жось Л.Г. - председатель ЦК Лечебное дело Сидоренко М.В. - начальник отдела информационного обеспечения

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: отклонение заявления на аттестацию
Обоснование (проблемы):
1. Нарушение сроков подачи ИМ
2. Ошибки при оформлении ИМ и заполнении форм
3. Длительное заполнение заявления в онлайн-формате.
4. Отсутствие единого алгоритма и общей базы данных.

3. Цели пилотного проекта

Наименование цели	ед.изм	Текущий	Цель	Эффективность%
1. Сокращение временных потерь при оформлении ИМ	мин.	600 мин.	180 мин.	300%
2. Сокращение количества ошибок при оформлении ИМ и заполнении форм	кол-во	3	0	300%
3. Сокращение времени подачи заявления	мин.	60 мин.	15 мин.	400%
4. Создание СОПа для преподавателей	шт.	0	1	100%

4. Ключевые события проекта

1.Старт (открытие) проекта: *19.09.2024г.*
2. Диагностика и определение целевого состояния: *с 19.09.2024г.-03.10.2024г.*
- анализ текущего состояния, разработка карты текущего состояния: *04.10.2024*
- определение идеального и целевого состояния процесса: *18.10.2024*

3. Внедрение улучшений: *с 07.10-29.11.2024г.*
- мониторинг реализации плана (производственный анализ) *02.12.2024г.*

подготовка стенда проекта *02.12.2024г.*
4. Мониторинг и закрытие проекта: устойчивости: с *02.12.2024 - 16.12.2024 г.*
-стандартизация процесс (СОК/СОП/другое): *13.12.2024 г.*
- подготовка итоговой презентации *19.12.2024г.*
- утверждение Протокола закрытия проект: *19.12.2024г.*

КОМАНДА ПРОЕКТА ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ГБПОУ «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МЗ КК

Жане С.Р.,
начальник отдела по методической работе.
Руководитель проекта

Жось Л.Г.
Председатель
ЦК «Лечебное дело»,
преподаватель

Ковалева М.А.
Председатель
ЦК «Сестринское дело»,
преподаватель

Шумен М.М.
Председатель
ЦК «Акушерское дело»,
преподаватель

Сидоренко М.В.,
Начальник отдела
информационного обеспечения

Куровская А.А.,
методист

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Составление карты текущего состояния процесса

Карта текущего состояния процесса

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Диаграмма ИССИКАВА

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

АНАЛИЗ ВКЛАДА В ЦЕЛЬ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

№	Проблема	Коренная причина	Решение	Показатель	Влияние
1	**1.Нарушение сроков подачи ИМ.**	Нет соответствующих критериям документов	Использовать банк данных	Хранение информации на яндекс -диске	Наличие электронной базы данных
2	**Ошибки при оформлении ИМ и форм.**	Нет единой платформы для обмена документацией	Создание электронного документооборота	Информация на яндекс -диске	Доступ всех преподавателей
3	**Длительное заполнение ИМ**	Недостаточное выполнение критерий ИМ	Привлечение преподавателей к раннему созданию банка данных	Единый банк данных в электронной базе	Создание общей электронной базы данных
4	**Отсутствие единого алгоритма в общей базе данных.**	Нет четких критериев по заполнению форм	Создание СОП	Сокращение времени на оформление	Свободный доступ к СОП

Карта целевого состояния процесса

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ВПП = 180-240 мин



Проблемы:

1. Нарушение сроков подачи ИМ.
2. Ошибки при оформлении ИМ и форм.
3. Длительное заполнение заявления, ИМ.
4. Отсутствие единого алгоритма в общей базе данных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

БЫЛО

УТВЕРЖДАЮ
Директор ККБМК
Ф.А. Нехай
«05» 2024 г.

ГРАФИК
аттестации педагогических работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края на 2024-2025 уч.год

№ п/п	ФИО	Должность	Сроки аттестации	Срок подачи документов
с целью установления высшей квалификационной категории				
1.	Агаджанова Майя Сергеевна	преподаватель	ноябрь-декабрь 2024	сентябрь-октябрь 2024
2.	Головань Елена Николаевна	преподаватель	ноябрь-декабрь 2024	сентябрь-октябрь 2024
3.	Пченушай Римма Русланова	преподаватель	ноябрь-декабрь 2024	сентябрь-октябрь 2024
4.	Якимина Вилена Андреевна	преподаватель	ноябрь-декабрь 2024	сентябрь-октябрь 2024
5.	Стешенко Александр Филиппович	преподаватель	ноябрь-декабрь 2024	сентябрь-октябрь 2024
6.	Чмиль Светлана Николаевна	преподаватель	ноябрь-декабрь 2024	сентябрь-октябрь 2024
с целью установления первой квалификационной категории				
7.	Дегтярев Михаил Михайлович	преподаватель	октябрь-ноябрь 2024	сентябрь-октябрь 2024
8.	Гедуадже Диана Вячеславовна	преподаватель	октябрь-ноябрь 2024	сентябрь-октябрь 2024
9.	Потапова Юлия Васильевна	преподаватель	февраль-март 2025	февраль-март 2025
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности				
10.	Андреева Светлана Васильевна	преподаватель	сентябрь-октябрь2024	сентябрь-октябрь2024
11.	Башкирова Вера Алексеевна	преподаватель	сентябрь-октябрь2024	сентябрь-октябрь2024
12.	Голубок Татьяна Львовна	преподаватель	октябрь-ноябрь 2024	ноябрь-декабрь 2024
13.	Пинегин Михаил Георгиевич	преподаватель	сентябрь-октябрь2024	сентябрь-октябрь2024
14.	Плутцева Евгения Валерьевна	преподаватель	сентябрь-октябрь2024	сентябрь-октябрь2024
15.	Савченко Наталья Александровна	преподаватель	сентябрь-октябрь2024	сентябрь-октябрь2024
16.	Санникова Наталья Геннадьевна	преподаватель	сентябрь-октябрь2024	сентябрь-октябрь2024
17.	Симхоева Анна Игоревна	преподаватель	сентябрь-октябрь2024	сентябрь-октябрь2024
18.	Смирнова Ксения Юрьевна	преподаватель	сентябрь-октябрь2024	сентябрь-октябрь2024

Начальник отдела по методической работе Н.Н. Панжинская

СТАЛО

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ККБМК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 марта 2023года №196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» разработан адаптированный порядок проведения аттестации педагогических работников ККБМК

Ознакомление преподавателей с требованиями к прохождению аттестации

Сбор и формирование материалов преподавателями для аттестации в соответствии с критериями

Заполнении форм о результатах профессиональной деятельности

Согласование с начальником отдела по МР

Подтверждение достоверности материалов руководителем

Заполнение заявления и отправка форм о результатах деятельности преподавателя, размещение папки «Результативность деятельности преподавателя» на сайте

Рассмотрение материалов аттестационной комиссией - присвоении квалификационной категории

https://disk.yandex.ru/d/w9fCeXhZKoq7RA

КОНТАКТЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

ЖАНЕ СВЕТЛАНА РАМАЗАНОВНА
8(861) 212-91-03